

Директор школы /



**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию в 2020 – 2021 учебном году Центра  
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».**

Название мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - издание приказа о создании Центра; - утверждение положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для педагогов и сотрудников Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	август 2020г	директор, руководитель Центра
2. Информационное сопровождение	Создание и ведение на сайте школы раздела «Точка роста» с обязательным соблюдением фирменного стиля.	август 2020г, в течение года	руководитель Центра, администратор сайта
	Участие педагогов и сотрудников Центра в семинарах, совещаниях по вопросам реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра.	по плану	директор, руководитель Центра, сотрудники Центра
	Открытие Центра в Единый день открытия.	29.09.2020	директор, руководитель Центра
3. Методическое обеспечение	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в	сентябрь 2020г	педагоги Центра

	<p>соответствии с целями и задачами Центра.</p> <p>Методическое сопровождение и консультирование педагогов и сотрудников Центра по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.</p> <p>Анализ основных и дополнительных общеобразовательных программ.</p>	<p>в течение года</p> <p>сентябрь 2020г</p>	<p>руководитель Центра</p> <p>руководитель Центра</p>
Материально-техническое обеспечение	<p>Закупка, поставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».</li> </ul>	<p>май-август 2020г</p>	<p>администрация района</p>
Мониторинговые мероприятия	<p>Проведение мониторинга результата освоения и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.</p>	<p>в течение года</p>	<p>руководитель Центра</p>
Кадровое обеспечение	<p>Формирование штатного расписания.</p> <p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «ОБЖ», «Технология», «Информатика».</p>	<p>август 2020г</p> <p>апрель-май 2020г</p>	<p>директор</p> <p>педагоги и сотрудники Центра</p>
Аналитическая деятельность	<p>Анализ работы Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналитический отчет о функционировании Центра;</li> <li>- организация и проведение анкетирования общественного мнения о работе Центра.</li> </ul>	<p>декабрь 2020г, май 2021г</p>	<p>руководитель Центра</p>